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Pohnutý osud výmaleb v sala terreně  
zámku v Rychnově nad Kněžnou  
při jejich nedávné obnově a restaurování  
a neobvyklý problém nutnosti  
opakovaného transferu (retransferu)

The Eventful Fate of the Wall Paintings in the Sala Terrena  
of Rychnov nad Kněžnou Château during Their Recent  
Conservation and Restoration, and the Unusual Problem  
of Repeated Transfer (Retransfer)

Táňa Šlézová

Příspěvek představí objekt tzv. sala terreny v areálu zámku Rychnov nad Kněžnou, který pro-
šel v letech 2014–2022 z důvodu havarijního stavu rozsáhlou stavební i restaurátorskou ob-
novou. Blíže ukáže celkovou náročnou a neobvyklou problematiku restaurování barokních 
nástěnných a nástropních maleb této prostory. 
	 Stěžejní částí příspěvku bude popis náročné obnovy a restaurování stropu, při níž došlo 
k selhání některých realizačních postupů, jež vedly k destrukci stropní konstrukce s transfe-
rovanými a zrestaurovanými malbami. Následný postup identifikace příčin havárie a hledání 
nového technického řešení její sanace, včetně záchrany maleb samotných, pak představoval 
zcela neobvyklý a ojedinělý proces, který si příspěvek bere za cíl vnést do povědomí odborné 
veřejnosti jako poučení hodný příklad odborné praxe. Bylo totiž přikročeno k unikátnímu 
postupu – a sice opakovanému transferování (retransferu) a částečnému zpětnému návratu 
původních maleb na strop sala terreny, což představuje zcela vzácný technický i restaurá-
torský problém, s minimální praktickou historickou zkušeností. Na uskutečněný opakovaný 
transfer je nutné náležitě upozornit jako na zcela neobvyklý restaurátorský úkol, mimořád-
nou technickou a technologickou výzvu. Prezentace tohoto restaurátorského zásahu zároveň 
nabízí prostor pro kritickou reflexi a je přínosným příkladem nabízejícím poučení z neúspěš- 
né obnovy památky, jež paradoxně umožnila uplatnit zcela ojedinělý, ale pro obor přínosný  
restaurátorský zásah.

The contribution will present the sala terrena of Rychnov nad Kněžnou Château, which under- 
went extensive structural and conservation restoration works between 2014 and 2022 due 
to its critical structural condition. It will outline the demanding and unusual issues associated 
with the conservation and restoration of the Baroque wall and ceiling paintings in this space.
	 Particular attention will be given to the restoration of the ceiling, during which failures 
in certain stages of implementation led to the collapse of the ceiling structure together with 
the transferred and restored paintings. The contribution will then present the subsequent 
process of identifying the causes of the failure and seeking a new technical solution for reme-
diation, including the rescue of the paintings themselves.
	 The outcome will be discussed as an exceptional conservation approach involving repeat- 
ed transfer (retransfer) and the partial reinstallation of the original paintings onto the ceiling 
of the sala terrena. This rare technical and conservation issue, with very limited historical prec- 
edent, will be presented as an instructive case for professional conservation practice. It will 
also offer space for critical reflection on a failed restoration process that paradoxically ena- 
bled a unique and field-advancing intervention.
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Zámek v Rychnově nad Kněžnou je rozsáhlé šlechtické sídlo, budované rodem Kolovratů 
(dnes Kolowrat-Krakovský), kterýžto ho, s výjimkou období komunistického zestátnění 
(1948–1989), vlastní dodnes. 
	 Zámecký areál představuje rozsáhlý barokní komplex, který zahrnuje zámecký objekt 
s parkem a mnoha dalšími budovami. Nejvýraznější a v současnosti prezentovanou podobu 
areálu představuje vrcholně barokní přestavba z let 1712–1724. Zámecká budova je čtyřkří-
dlou symetricky komponovanou stavbou s nádvořími a napojenými postranními funkčními 
hospodářskými budovami. Komplex dál doplňují solitérní stavby jízdárny, kostela Nejsv. Tro-
jice a zvonice. Na severozápadní straně stojí zámecká budova na svahu vyrovnaném vysokou 
terasou. Ta je na severní a jižní straně ohraničená dvěma zrcadlovými přízemními objekty 
vystupujícími z fasády zámeckého křídla. Náš příspěvek věnuje pozornost jižnímu z těchto 
objektů, nazývanému „sala terrena“ – tedy otevřená přízemní zahradní stavba. 
	 Pro pochopení kontextu příspěvku a restaurátorské problematiky je nezbytné říci něco  
o její historii. Zbudovaná byla v rámci vrcholně barokní přestavby ve 20. letech 18. století. Šlo 
o jednoduchou obdélnou stavbu, směrem na terasu otevřenou okny a dveřmi, uvnitř s plochým 
rákosovým stropem a vnitřním vstupem propojujícím ji se zámeckým křídlem. Jak napověděly 
provedené restaurátorské průzkumy| 1 |, byl interiér v době výstavby pojednán barokními ná-
stěnnými a nástropními malbami. Jednalo se o malby s figurálními výjevy, provedené v tech- 
nice vápenné secco malby. Pravděpodobně ke konci 18. století nebo zkraje 19. století| 2 | došlo 
ke kompletnímu přemalování původní výzdoby. Nové iluzivní malby, provedené na podkladní 
vápenný nátěr v technice vápenného secca, zdobily strop motivy otevřené oblohy s alegoric-
kými ženskými postavami a andílky. Stěny v rokokově romantizujícím duchu zdobila iluzivní 
řada kamenných oblouků s průhledy do krajiny. Ve 30. letech 19. století byly stavebně upravo-
vány dveřní vstupy v dlouhé stěně vedoucí na terasu. Malby na stěnách byly s touto úpravou 
napekovány a přeštukovány. Strop byl upraven sesekáním původního štukového zrcadlového 
orámování a fabionu a rovněž přeštukován. Následná výmalba pojednala jednoduchou de- 
korativní výzdobou pouze strop. Poslední celoplošnou reprezentativní výmalbu ve stylu neo- 
-klasicismu interiér získal v 2. polovině 19. století| 3 | Strop byl pojat dekorativně, avšak stěny 
zdobila iluzivní malba architektury klasického řádu s průhledy do krajiny. Od poloviny 20. sto- 
letí, kdy byl zámecký areál v nucené státní správě, ztratila sala terrena svůj původní účel. Uží-
vala se jako skladiště a byla zanedbávána. Proběhla zde necitlivá vestavba sníženého stropu 
a příček s výměnou původních oken a dveří za socialistický standard, což historický objekt 
devalvovalo.
	 Po restitučním navrácení rychnovského zámku zpět rodu Kolovratů nebyl stav sala terreny 
dobrý. Její postupná devastace započatá neúdržbou a nevhodným užíváním na sebe nene-
chala dlouho čekat a vyvrcholila závažným poškozením střechy a krovu, které dospělo až do 
havarijního stavu konstrukce, přítomnosti dřevomorky a lokálních propadů stropu. 
	 Zhruba od roku 2014 započala stavební sanace a rekonstrukce objektu. Teprve po opra-
vě střechy, krovu a stabilizaci propadajícího se stropu ze strany krovu mohla začít záchrana 
vnitřní výmalby. V průběhu stavební sanace byly provedeny restaurátorské průzkumy výma- 
leb, které identifikovaly jejich výše popsaný složitý a vrstevnatý historický vývoj. Nález cen-
ných barokních a rokokových figurálních maleb pak vedl k rozhodnutí havarijní strop za kaž-
dou cenu udržet a zachránit.
	 Dvě nejmladší malířské výzdoby z 19. století, provedené v technice hlinkové malby, se 
vlivem nevhodných podmínek dochovaly ve velmi špatném stavu, silně nesoudržné. Klasici-
zující malby na stěnách nebylo možné zachovat a prezentovat i vzhledem k jejich přebílení ve 

1 	� Josef Červinka, Michal Vedral, Lucie Bartůňková, Restaurátorský průzkum sala terreny na zámku v  Rychnově nad Kněžnou, 
Restaurátorská zpráva, 2014, uloženo v Archivu NPÚ, ÚOP Josefov; Petr Prokopec, Restaurátorský průzkum – restaurátorský 
záměr restaurování nástěnné malby sala terrena, zámek Rychnov nad Kněžnou, Restaurátorská zpráva, 2017, uloženo v Archivu 
NPÚ, ÚOP Josefov.

2 	� Datování není archivně ani stavebněhistoricky doloženo. Vyplývá z formální stylové analýzy malby autorkou textu, v úzké 
souvislosti s určením motivu maleb.

3 	� V pramenech se zmiňuje oprava objektu v 70. letech 19. století a dle stylové analýzy lze předpokládat, že v souvislosti 
s ní mohla zmiňovaná výmalba vzniknout. Vilímková, M.: Státní zámek Rychnov nad Kněžnou, Stavebně-historický průzkum  
I. svazek. Praha: SÚRPMO, 1980. str. 44.

Obr.  1  Zámek Rychnov nad Kněžnou, objekt sala terreny. Pohled na vzpěrami vzepřený strop poškozené stavby před obnovou, 
s patrnou destrukcí stropu i silně poškozenou nejmladší neoklasicistní výmalbu. [TŠ, 2017] 

Obr.  2  Zámek Rychnov nad Kněžnou, objekt sala terreny. Strop ve fázi po odkryvu na rokokovou malbu a provedeném ochran-
ném přelepu, s patrným rozsahem havárie stropu. [RŠ, 2018]
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spodní polovině stěn| 4 | a obtížnému odkryvu. Zato obě starší vrstvy byly dobře a celistvě 
dochované jak na stěnách, tak na stropu. Pro zvolení výsledné koncepce obnovy historické 
vrstvy, na kterou bude proveden odkryv, vzešel celkem přirozený příklon k prezentování ro-
kokové výmalby, s uchováním starší barokní malby skryté pod ní. 
	 Záchrana havarijního stropu s cennými malbami si vyžádala náročnou, leč efektivní, me-
todu transferu| 5 |. Transfer jako primárně riskantní restaurátorský zákrok zde byl komplikován 
několika skutečnostmi a představoval tak hned v  prvopočátku složitou technickou výzvu, 
neboť měl poměrně netypicky zachytit souvrství dvou kvalitních malířských vrstev, bez rizika 
jejich poškození či vzájemného oddělení. Technologie transferu proto vyžadovala provedení 
posílení soudržnosti obou vrstev fixáží. Bylo však nutné volit takovou fixáž, která nezpůsobí 
nevratné slepení obou vrstev malby a neznemožní tak potenciální budoucí zásah vyžadující 
jejich vzájemnou separaci a rovněž nebude blokovat úspěšnou aplikaci následných technolo-
gických kroků transferu (zejména materiály pro ochranné přelepy a jejich následné odmytí). 
Jiné diskutované metody a varianty vykazovaly mnohem více problematických jevů a tech-
nických komplikací| 6 |. Pro ověření navrhované varianty přístupu a technologie byl proveden 
menší zkušební transfer, na kterém bylo ověřeno chování malířských vrstev při všech krocích 
transferu, jeho výsledek a efekt. 

4 	� K přetření maleb došlo v 80. letech v souvislosti s instalací sníženého stropu a příček. Spodní úsek stěn byl zabílen v rámci 
budování těchto nových funkčních prostor. Horní úsek stěn a strop byly skryty nad novým sníženým stropem.

5 	� Transfer a restaurování stropních maleb byl proveden v letech 2018–2019 restaurátory Romanem Ševčíkem a Martinem 
Martanem.

6	� Navrhovaných a diskutovaných variant přístupu obnovy stropu bylo více. Pro hlubší seznámení s odbornými postoji a hod- 
nocením restaurátorů, kteří připravovali záměry odborných postupů, lze zmínit tyto: 1) Zakonzervování stropu, překrytí 
novým podvěšeným stropem, který by původní strop fixoval k vazným trámům a zásah by tak oddálil do budoucna s vírou  
v nové možnosti v oboru. 2) Odkryv nejstarší barokní malby, její standardní transfer a následná zpětná prezentace na 
opravené stropní konstrukci. Bohužel s  vynucením ztráty všech mladších maleb, včetně hodnotné rokokové výmalby.  
3) Pokus o transfer každé vrstvy jednotlivě (míněny dvě nejstarší vrstvy – barokní a rokoková). To vytváří problém s ad- 
justací jedné z maleb (neosazované zpět na strop), případně pokus o osazení obou vrstev zpět na strop v jejich původ-
ním řazení. 4) Odkryv rokokových maleb s doodkrytím nejstarších barokních maleb v plochách rokokového pozadí bez 
výjevů. V této podobě učinit transfer omítek s malbami a následné zpětné osazení s možností finální prezentace rokokové 
malby s analytickými úseky odkrytých maleb barokních. 

K úspěšnosti transferu bylo nutné provést nejprve odkryv na rokokovou malířskou vrstvu. 
Odkryv probíhal na shora (z krovu) zajištěné konstrukci havarijně poškozeného stropu vze-
přeného podpěrami. Po odstranění a očištění mladší štukové omítky se objevily kvalitní, velmi 
dobře dochované rokokové figurální malby. Jako zázrakem se již odpadlé části stropu vyhnuly 
většině vyobrazených figur. Poté došlo k nanesení plošného ochranného přelepu a postup-
nému odřezávání a snášení jednotlivých dílů. Jako poslední byly zajišťovány a transferovány 
plochy pod vzpěrami. Při odkryvu byly nalezeny otisky po původním, později odsekaném, 
štukovém rámu a fabionu, které byly v  rámci obnovy zrekonstruovány do pravděpodobné 
podoby dle analogií. 
	 Strop byl po odstranění omítek určen ke kompletní výměně. Nahradila ho nová dřevěná 
samonosná konstrukce s prkenným podbitím opatřeným rákosovou rohoží, nahozená vápen-
nou jádrovou omítkou| 7 |. 
	 Na připravenou novou stropní konstrukci restaurátoři provedli kompletní osazení trans-
ferovaného barokního stropu. Po šetrném a opatrném odstranění přelepů se restaurátorům 
podařilo udržet souvrství obou maleb, takže nedošlo téměř k žádným ztrátám. Z technolo- 
gického hlediska byl prováděn transfer metodou stacco, v nejhavarijnějších partiích též ma-
ssello (sejmutí včetně rákosové rohože). Odkryté rokokové malby byly plošně fixovány slabým 
3% roztokem Bevy 375 v toluenu, jako prostředku, který zajistil nutnou stabilitu a soudržnost 
vrstev, ale zároveň i reverzibilitu vůči originální technice malířského souvrství (vápenné pod-
klady, vápenná malba| 8 |). Následoval standardní postup plošných přelepů gázou za pomoci 
methylcelulózy, po jejichž proschnutí došlo k rozvržení dělení a následnému řezání dílů, jejich 
identifikaci a značení pro zpětné správné osazení. Snímání dílů oddělením omítky od stropu 
nemohlo probíhat metodou poklepem paličkou jako u klasické freskové malby. 

7	� V této fázi nutno uvést, že celou restaurátorskou obnovu vnitřních ploch stěn a stropu, včetně prací stavební povahy, za-
jišťoval generální dodavatel (firma RE, s. r. o.), který na jednotlivé práce či úseky najímal subdodavatele (restaurátory a ře- 
meslníky či stavební firmy). Práce tak byly děleny mezi více dodavatelů, byť na sebe měly úzkou návaznost.

8	 �V případě barokní i rokokové malby byly provedeny na podklad bílého vápenného nátěru. Malba samotná byla prove-
dena pigmenty pojenými vápenným pojítkem. V případě rokokových maleb byla před samotnou malbou na podkladový 
vápenný nátěr provedena rozkresba námětů olůvkem.

Obr. 3  Zámek Rychnov nad Kněžnou, objekt sala terreny. Detail figurální rokokové malby alegorické postavy na stropu, stav 
po restaurátorském odkryvu. [TŠ, 2018]

Obr. 4  Pohled na stěny v průběhu restaurátorských odkryvů na rokokovou výmalbu odkrývající motivy obloukové architektury 
s průhledy do krajiny. [TŠ, 2018]
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Muselo dojít k  jejímu odřezání v místě oddělování omítky od rákosové rohože. Po sejmutí 
celkem cca 140 dílů došlo ke ztenčení jejich zadní strany zhruba na 0,5 cm, její fixaci Prima-
lem SF16 a vyrovnání vápenným štukem posíleným textilní výztuhou. Zpět na strop pak byly 
osazovány za pomoci speciální malty Teraco-transfer. Po odmytí ochranných přelepů byly 
veškeré chybějící úseky, místa řezů a defekty vytmeleny, podloženy vápenným nátěrem a vy-
retušovány. Výsledek provedených náročných restaurátorských prací na stropu byl nanejvýš 
zdařilý a kvalitní.
	 Po dokončení transferu stropu navazovalo restaurování maleb na stěnách. Odkryv na 
sekundární rokokovou výmalbu odhalil kvalitní architektonický rozvrh stěn iluzí kamenných 
pilířů klenutých oblouky, které se v romantickém duchu pomíjivosti již rozpadají v ruiny, jež 
pohlcuje příroda. V průhledech se zjevuje krajina, které v dálce dominují různorodé bukolické 
stavby a objekty jako např.  holandský větrný mlýn, hradní zřícenina, chrám se sochou bohy-
ně, antické ruiny, mostky apod. V době restaurování sala terreny nebyly tyto náměty identi-
fikovány. V rámci umělecko-historického bádání se autorce článku podařilo určit, že se jedná 
o zobrazení pozdně barokního pařížského parku Monceau, s  jeho fantaskními romantický-
mi objekty. Výmalba tak byla zřejmě vytvořena na objednávku, podle dobových grafických 
předloh, které tehdejší park a jeho kuriózní stavby zachycovaly. Problematika restaurování 

Obr. 5  Zámek Rychnov  
nad Kněžnou, objekt sala 
terreny. Pohled do prostoru 
po havárii části stropu.  
[TŠ, 2020]

Obr. 7  Zámek Rychnov nad Kněžnou. Pohled na podruhé transferované snesené omítky stropu sala terreny, včetně sběru hava- 
rovaných částí. Zobrazen je stav v průběhu zajišťovacích a kompletačních restaurátorských úkonů omítkových dílů dočasně 
pracovně deponovaných v objektu lázně. [PL, 2022]

Obr. 6  Zámek Rychnov nad Kněžnou, objekt sala terreny. Strop po instalaci nového rabicového pletiva, před nahozením jádrové 
omítky. [PL, 2022]
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maleb na stěnách byla relativně standardní. Po jejich kompletních odkryvu bylo zřejmé, že 
původně obloukový architektonický řád obíhal místnost na všech stěnách, což v 19. století 
narušil velký stavební zásah do severní stěny, kde malby absentují. Na ostatních stěnách byly 
rovněž lokality s  menšími i většími absencemi maleb. Tématem vyžadujícím dopřesňování 
restaurátorské koncepce zde byla zejména výsledná prezentace maleb – míra a forma barev- 
ných retuší a rekonstrukcí. Na obloukovém architektonickém řádu byla uplatněna napodobi-
vá, avšak rozeznatelná, forma retuše, a poněvadž byl koncept architektonického řádu nezpo-
chybnitelně zřejmý, byly provedeny i větší rekonstrukce sloupů s oblouky v místech, kde se 
z originálu dochovaly jen fragmenty. Jiný přístup k retuši byl nastaven u průhledů do krajiny, 
kde se uplatnila zejména lokální forma retuše, která ve větších absentujících plochách výtvar-
ně rehabilitovala pouze základní rozvržení plánů a krajinného horizontu.
	 Zajímavým metodickým problémem na závěr byla realizace novodobých domaleb na stě-
ny, podnícená vlastníkem. Odborný diskurz vyvolávající různé postoje k novodobé intervenci 
do historických maleb generoval nesporně zajímavý úkaz komplikovanosti jednoznačného 
(jediného) správného odborného postoje. Detaily této problematiky jsou však již nad rámec 
nosného tématu příspěvku.
	 Náročná restaurátorská obnova sala terreny tak byla po třech letech intenzivních prací 
v létě 2019 ukončena. 
	 Nepřízeň osudu sala terrenu provázela dál, byť pro její záchranu bylo v dobré víře uči-
něno vše. V červenci 2020 došlo zcela nečekaně k masivnímu odpadnutí středové části strop-
ních omítek s transferovanými malbami. Po dvou měsících následoval druhý opad. Strop byl 
provizorně zajištěn podpěrami, ale dobrá třetina ploch, včetně figurálních výjevů, ležela roz-
drcená na podlaze. 
	 Znalecký posudek| 9 |, který byl k havárii vypracován, konstatoval, že příčinou byla tech-
nologická chyba subdodavatelské stavební firmy realizující novou konstrukci stropního pod-
hledu. Na prkenné podbití byla totiž osazena zcela nevhodná rákosová rohož, s minimálními 
rozestupy stvolů, navíc povrchově impregnovaná. Místo řídké, přírodní rohože s částečně pů-
lenými stvoly zde byla použita rohož určená do exteriéru (např. odstínění balkónů a plotů). 
Takovou rákosovou armaturou nebylo možné jádrovou omítku důkladně prohodit. Její přilna-
vost k rákosu byla nízká a v součtu váhy následně instalovaných transferů, došlo k postupné-
mu narušování adheze i koheze omítkových vrstev a jejich následnému odtržení od rákosu.
	 Práce byly investorem reklamovány a bylo nutné najít optimální řešení odstranění ha-
várie, nápravy technického a bezpečnostního problému, který stop představoval. Tento ná-
ročný úkol a jeho vypořádání přináší hlavní oborově přínosné téma tohoto příspěvku, neboť 
představuje vzácný technický a technologický stavebně-restaurátorský problém, se kterým 
patrně není analogická zkušenost z praxe. 
	 Prvotním velmi složitým úkolem bylo najít technické řešení vyvstalého problému. Disku-
tované postupy a hledané metody vycházely přirozeně z těch méně tradičních a ověřených, 
z určitého pohledu individuálně vyvíjených a vymýšlených pro daný problém in situ| 10 |. Ko-
nečný příklon byl veden k provedení snesení stropních omítek, a to ze zcela zřejmého důvodu. 
Vadná rákosová rohož, která byla vážným bezpečnostním problémem, musela být odstraně-
na a celá konstrukce obnovena řádným a bezpečným způsobem. Požadavkem památkových 
orgánů zde bylo přirozené uplatnění snahy zachránit a navrátit původní omítky, které nesou 

9 	 Znalecký posudek vyhotovil Pavel Brousil s konzultací Ing. Jiřího Černého, CSc.
10 	� V diskuzi navrhovaných postupů řešení byly tyto: 1) Zachování stávajícího stropu i s ještě držícími omítkami, následné 

husté provrtání stropu s instalací fixačních terčíků uchycených do dřevěného prkenného podbití. Terčíkové podložky by 
byly zapuštěny do omítky, přetmeleny a retušovány. Již odpadlé plochy by byly řešeny místní výměnou rákosování a plnou 
rekonstrukcí maleb na novou omítku, nebo v kombinaci se zpětným osazením nejvíce zachovaných opadlých originálů. 
2) Byla i diskutována metoda fixace stropu z  interiérové strany a jeho sanace s odstraněním vadné rákosové rohože 
ze strany krovu. Zde však nebylo nalezeno adekvátní technické řešení takové operace. 3) Opětovný transfer stropních 
omítek, odstranění vadné rákosové rohože, provedení nového rákosování a následné zpětné osazení transferů, včetně 
nejvíce zachovalých opadaných originálů, s finálním provedením rekonstrukcí zcela zničených úseků výmalby. 4) Sejmutí 
původních stropních omítek a jejich deponování. Oprava stropní konstrukce s provedením nových omítek a malířskou 
kopií rokokových výjevů.  

barokní a rokokové malby. Nebylo však možné odhadnout, zda oba požadavky bude technic-
ky možné a slučitelné naplnit. Před finálním návrhem koncepce a technologie celé záchranné 
akce bylo nutné, aby restaurátor provedl zkušební transfer, na němž ověří možnosti postupu 
prací a jejich výsledku. Ten se ukázal klíčový, neboť na něm byl závislý následný rozhodovací 
proces. Výsledek ukázal, že opětovný transfer omítek s oběma malířskými vrstvami je pro-
veditelný. Příznivým faktorem byly dozajista i kvalitně provedené technické a technologické 
postupy při trasferu předchozím, které myslely na reverzibilitu technologií a tím ponechaly 
otevřenou cestu pro jakýkoli další zásah bez neočekávaných technologických problémů. 
	 Zásadní technologický problém však u opakovaného transferu nastal. Byť se dařilo za-
jistit malířské vrstvy a sejmout transfer ze stropu bez jejich poškození, nebylo možné postu-
povat běžným způsobem při ošetření jejich zadní strany. Zjistilo se, že pevná vrstva maltové 
směsi Teraco-transfer, kterou byly sejmuté kusy při prvním transferu lepeny zpět, je tak pevná 
a odolná, že ji nelze úspěšně odbrousit bez hrozby poškození spodní tenké originální omítky 
s malbami| 11 |. Bylo nutné vymyslet způsob trasferování stropu, který by umožnil druhé osa-
zení s ponechanou starší vrstvou Teraco-transferu z prvního zásahu. Aby k tomu mohlo do-
jít, bylo vyloučené uvažovat o obnově tradičního technologického řešení (vrstvení) stropu, 
z důvodu hraniční mocnosti vrstev a potencialitě opětovného statického přetížení. Byl proto 
navržen postup uplatňující novodobé technické řešení. 

11	� Materiál Teraco-transfer obsahuje vysoký podíl hydraulické příměsi a elastifikátorů, proto má vysoký pevnostní koeficient.

Obr. 8  Zámek Rychnov nad Kněžnou, objekt sala terreny. Strop při druhém osazování transferovaných dílů, stav v průběhu 
restaurátorských prací. [LH, 2022]
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Opakovaný transfer (retransfer) byl realizován. Koncepce, technologický i technický návrh byl  
dílem realizujícího restaurátora MgA. Lukáše Hrindy. Omítky s malbami musely být ze stropu 
snášeny bez ochranných přelepů, neboť celé omítkové souvrství bylo křehké, uvolněné od 
rákosu a na mnoha místech vypodložené vzpěrami. To rovněž bránilo vedení řezů ve stejných 
pozicích jako při předchozím zásahu. Ochranné přelepy Lovosou byly provedeny až na snese-
ných dílech. Takto byl podruhé v pořadí proveden transfer celého stropu a sesbírány všechny 
použitelné, ne zcela rozdrcené, opadlé omítky. Zadní strana všech dílů byla očištěna a ošet-
řena s  ponecháním vrstvy Teraco-transferu. Na stropním podhledu rákosovou rohož nově 
nahradilo keramické rabicové pletivo| 12 |. To bylo opatřeno řídkým špricem a subtilní jádrovou 
omítkou, na kterou již mohly být v krátkém čase podruhé za sebou osazovány transferované 
díly. Osazování muselo proběhnout maltovou směsí připravenou z  komerčních moderních  
produktů| 13 |, z důvodu priority posílení potřebné adheze při lepení. Z důvodu extrémní ná- 
ročnosti prací a statických záruk bylo nakonec zvoleno zpět osadit pouze omítky uvnitř štu-
kového zrcadla, kde se nacházely figurální výjevy. Transfery omítek z obvodových ploch vně 
tohoto orámování byly adjustovány, zaznamenána jejich původní pozice a deponovány ve 
speciálně vyrobených policových boxech, které jsou umístěny v klimaticky stálém prostoru 
interiéru zámku. Chybějící a nenávratně zničené partie byly doplněny novými vápennými 
omítkami, poškozené části maleb retušovány a zcela zničené úseky podle předchozích doku-
mentací malířsky rekonstruovány. K jejich rekonstrukci byly uplatněny kartony připravené dle 
fotografií, včetně využití digitální projekce fotek přímo na strop.
	 Prezentace tohoto restaurátorského zásahu nabízí prostor pro kritickou reflexi a je pří-
nosným příkladem nabízejícím poučení z neúspěšné obnovy památky, jež paradoxně umož- 
nila uplatnit zcela ojedinělý ale pro obor přínosný restaurátorský zásah.

Autoři fotografií:

[TŠ] Táňa Šlézová; [RŠ] Roman Ševčík; [PL] Pavla Laštůvková; [LH] Lukáš Hrinda 

12 	� Produkt Stauss NG – normované pletivo.
13 	� Jednalo se o kombinaci produktů Teraco-transfer a Weberfor profi. Samotný materiál Teraco-transfer nevykazoval do-

statečně uspokojivé vlastnosti (zejména lepivost), proto byla uplatněná zmíněná směs jako technologický kompromis 
ustupující záruce bezchybné technicky-statické realizace. 

Obr. 9  Zámek Rychnov nad Kněžnou, objekt 
sala terreny. Celkový pohled na výsledek dokon-
čené obnovy prostoru včetně obnovy stropu po 
havárii. [LH, 2022] 
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